

Отчет
о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
"Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе"
за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия кассового		
			План					Кассовое исполнение						За счет всех источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)	
			Всего	ОБ всего	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего	в т.ч.		МБ			ИИ
ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)			ФБ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		12	13	
1	Всего по государственной программе	Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа (далее - Управление ГЗ и ОПБ НАО)	197 554,3	197 554,3	197 554,3	0,0	0,0	0,0	166 312,4	166 312,4	166 312,4	0,0	0,0	0,0	84,2	84,2
1.1	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограмм)	Х														
2	Отдельные мероприятия	Управление ГЗ и ОПБ НАО, казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Поисково-спасательная служба" (далее - КУ НАО "ПСС")	91767,6	91767,6	91767,6	0,0	0,0	0,0	78 374,6	78 374,6	78374,6	0,0	0,0	0,0	85,4	85,4
3	Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области гражданской обороны в Ненецком автономном округе"	Управление ГЗ и ОПБ НАО	3 470,9	3 470,9	3 470,9	0,0	0,0	0,0	1 442,0	1 442,0	1 442,0	0,0	0,0	0,0	41,5	41,5
3.1	Основное мероприятие "Система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Ненецкого автономного округа"	КУ НАО "ПСС"	3 470,9	3 470,9	3 470,9	0,0	0,0	0,0	1 442,0	1 442,0	1 442,0	0,0	0,0	0,0	41,5	41,5
4	Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ненецком автономном округе"	Управление ГЗ и ОПБ НАО	3 317,4	3 317,4	3 317,4	0,0	0,0	0,0	2 977,1	2 977,1	2 977,1	0,0	0,0	0,0	89,7	89,7
4.1	Основное мероприятие "Создание базовой инфраструктуры системы - 112"	КУ НАО "ПСС"	3 317,4	3 317,4	3 317,4	0,0	0,0	0,0	2 977,1	2 977,1	2 977,1	0,0	0,0	0,0	89,7	89,7
5	Подпрограмма 4 "Государственная поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны в Ненецком автономном округе"	Управление ГЗ и ОПБ НАО	2 281,3	2 281,3	2 281,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	Основное мероприятие "Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны"	Управление ГЗ и ОПБ НАО	2 281,3	2 281,3	2 281,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Подпрограмма 6 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном округе"	Управление ГЗ и ОПБ НАО	12 193,1	12 193,1	12 193,1	0,0	0,0	0,0	3 306,3	3 306,3	3 306,3	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
6.1	Основное мероприятие "Организация поиска и спасания людей с применением воздушного судна"	Управление ГЗ и ОПБ НАО, КУ НАО "ПСС"	3 177,6	3 177,6	3 177,6	0,0	0,0	0,0	2 469,9	2 469,9	2 469,9	0,0	0,0	0,0	77,7	77,7
6.2	Основное мероприятие "Подготовка к прохождению безаварийного половодья и пожароопасного периода"	КУ НАО "ПСС", казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Отряд государственной противопожарной службы" (далее - КУ НАО "ОГПС"), Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	9 015,5	9 015,5	9 015,5	0,0	0,0	0,0	836,4	836,4	836,4	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3
7	Подпрограмма 5 "Пожарная безопасность в Ненецком автономном округе"	Управление ГЗ и ОПБ НАО	84 524,0	84 524,0	84 524,0	0,0	0,0	0,0	80 212,4	80 212,4	80 212,4	0,0	0,0	0,0	94,9	94,9
7.1	Основное мероприятие "Профилактика и тушение пожаров в населённых пунктах, проведение аварийно-спасательных работ при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера"	КУ НАО "ОГПС"	84 524,0	84 524,0	84 524,0	0,0	0,0	0,0	80 212,4	80 212,4	80 212,4	0,0	0,0	0,0	94,9	94,9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе»
за 9 месяцев 2019 года

В рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 166 312,4 тыс. рублей или 84,2 % от кассового плана, в том числе:

1) подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны в Ненецком автономном округе» основное мероприятие «Система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Ненецкого автономного округа» исполнение составило 41,5 % от кассового плана за 9 месяцев 2019 года.

В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2019 года не освоены средства на услуги по:

- предоставлению канала связи на 10 Мбит/с для пункта уличного оповещения населения (далее – ПУОН) системы оповещения КСИОН (плазменного экрана на пл. Ленина г. Нарьян-Мара, предусмотрена сумма 296 900,00 рублей на год);

- потреблению электроэнергии для ПУОН КСИОН, предусмотрена сумма 185 200,00 рублей на год.

Плазменный экран на площади Ленина г. Нарьян-Мара не функционирует с 20 марта 2018 года и требует дальнейшей модернизации. Бюджетные ассигнования на модернизацию доведены учреждению 4 июля 2019 года в сумме 4 670 600,00 рублей. Проведены конкурсные процедуры, заключены государственные контракты на поставку оборудования и выполнение работ: ГК 27/2019 от 02.09.2019 с ООО «М-АЙТИ НАО» на поставку и установку оборудования ПУОН системы оповещения КСИОН (срок исполнения с 02.09.2019 по 30.11.2019) на сумму 270 000,00 рублей; ГК 28/2019 от 03.09.2019 с ООО «М-АЙТИ НАО» на поставку и установку контролёра охранно-пожарной сигнализации с комплектующими (срок исполнения с 03.09.2019 по 30.11.2019) на сумму 54 000,00 рублей; ГК 29/2019 от 09.09.2019 с ООО «Завод светодиодной продукции» на модернизацию ПУОН системы оповещения КСИОН (срок исполнения с 09.09.2019 по 31.12.2019) на сумму 4 324 800,00 рублей. Экономия по результатам осуществления закупок составила 21 800,00 рублей.

В 2019 году сметой учреждения предусмотрены средства на создание и функционирование 18 каналов связи для пунктов информирования и оповещения населения (далее – ПИОН) системы оповещения КСИОН с января по декабрь на общую сумму 5 018 538,00 рублей. За истекший период 2019 года созданы и функционируют 14 каналов (8 каналов связи для ПИОНов системы оповещения КСИОН в рамках заключенного контракта с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» № 229000066270 от 28.03.2019 года на сумму 402 240,00 рублей, 6 каналов для ПИОНов системы оповещения КСИОН в рамках заключенного контракта с ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» № Ф.2019.250152 от 14.05.2019 года на сумму 448 225,60 рублей). По результатам закупок по созданию и функционированию 14 каналов связи сложилась экономия 543 214,40 рублей. Оплата расходов производится по фактически предоставленным документам. Экономия средств составила 4 168 072,40 рубля. Часть средств экономии, в том числе образовавшаяся по итогам торгов, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 27.06.2019 № 103-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа

«Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» направлена на мероприятия по модернизации 6 ПИОНов системы оповещения КСИОН и замены устройств для приема и отображения СПО «КСИОН» в 11 точках, а также на приобретение 4 аккумуляторов для системы оповещения КСИОН. Бюджетные ассигнования на мероприятия по модернизации системы оповещения КСИОН были утверждены (путем перераспределения) 4 июля 2019 года в объеме 2 176 722,33 рублей, на приобретение 4 аккумуляторов для системы оповещения КСИОН- 6 108,00 рублей. Проведены конкурсные процедуры, заключены государственные контракты на поставку оборудования и выполнение работ: ГК 25/2019 от 27.08.2019 с ООО «Трейд-Линк» на поставку оборудования для модернизации системы оповещения КСИОН (срок исполнения с 27.08.2019 по 30.09.2019) на сумму 811 952,27 рублей (поставка оборудования и материалов произведена 27.09.2019 года); ГК 26/2019 от 27.08.2019 с ООО «М-АЙТИ НАО» на поставку оборудования и модернизацию системы оповещения КСИОН (срок исполнения с 27.08.2019 по 31.12.2019) на сумму 1 307 090,06 рублей. Объем средств, предусмотренных на создание и функционирование каналов связи, необеспеченных обязательствами по состоянию на 01.10.2019 года – 1 985 242,07 рубля.

На обслуживание 4 каналов связи для системы оповещения РАСЦО в 2019 году предусмотрено 193 562 рубля. Оплата услуг по предоставлению 4 каналов связи для поддержания системы оповещения РАСЦО за январь-февраль в сумме 31 500,00 рублей произведена в рамках договора 2747/19 от 09.01.2019, заключенного с ГУП НАО «НКЭС». С 1 марта 2019 года предоставление каналов связи производится ГУП НАО «НКЭС» в рамках ГК №6/2019 от 26.02.2019 года. Данный контракт заключен на сумму 157 500,00 рублей, исполнение на отчетную дату составило 94 500,00 рублей.

2) Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ненецком автономном округе» основное мероприятие «Создание базовой инфраструктуры системы – 112» исполнение составило 89,7 % от кассового плана за 9 месяцев 2019 года. Экономия образовалась по результатам проведения конкурсных процедур по аттестации сегментов системы-112 в сумме 643,5 тыс. рублей.

Часть экономии в размере 224 000,00 рублей в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 27.06.2019 № 103-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» перераспределена на обеспечение деятельности учреждения КУ НАО «ПСС».

Кроме того, средства экономии в размере 78 306,10 рублей были направлены на приобретение аппаратно-программного модуля доверенной загрузки автоматизированных рабочих мест сегментов системы-112 Ненецкого автономного округа (Соболя) по ГК 23/2019 от 13.08.2019 с ООО «Инженерный центр систем безопасности».

3) Подпрограмма 4 «Государственная поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны в Ненецком автономном округе» основное мероприятие «Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны» исполнение составило 0 % от годовых плановых назначений. В настоящее время проходит процедура подписания соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидии на поддержку деятельности общественных объединений пожарной охраны.

4) Подпрограмма 6 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном округе»:

- основное мероприятие «Организация поиска и спасания людей с применением воздушного судна» исполнение составило 77,7 % от кассового плана за 9 месяцев 2019 года. В связи с отсутствием заявок на поиск и спасание людей с применением воздушного судна, бюджетные ассигнования не реализованы.

- основное мероприятие «Подготовка к прохождению безаварийного половодья и пожароопасного периода» исполнение составило 9,3 % от кассового плана за 9 месяцев 2019 года. В связи с благополучным прохождением половодья бюджетные ассигнования, предусмотренные на взрывные работы, не реализованы. Также бюджетные ассигнования предусмотрены на приобретение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Ненецкого автономного округа в сумме 4 335,9 тыс. рублей. В связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций бюджетные ассигнования не реализованы.

5) Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность в Ненецком автономном округе» основное мероприятие «Профилактика и тушение пожаров в населённых пунктах, проведение аварийно-спасательных работ при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» исполнение составило 94,9 % от кассового плана за 9 месяцев 2019 года.

6) Отдельные мероприятия, направлены на содержание Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа (далее – Управление) и казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Поисково-спасательная служба», исполнение которых составило 85,4 % от кассового плана за 9 месяцев 2019 года. Низкое освоение бюджетных ассигнований связано с наличием вакантных должностей в Управлении, фактические расходы ниже запланированных, а также нарушены сроки поставки специальной одежды для сотрудников КУ НАО «ПСС».

Главный консультант



А.Ю. Непейна